

From: "5.1.2.e" <5.1.2.e@roosendaal.nl>
Sent: Tue, 13 Jun 2023 07:29:11 +0200
To: "5.1.2.e" <5.1.2.e@coa.nl>
Cc: "5.1.2.e" <5.1.2.e@coa.nl>
Subject: Re: Roosendaal - stand van zaken

Goedemorgen,
Dank voor de uitgebreide informatie.
De vragen zet ik uit binnen ons team.
Groetjes 5.1.2.e

Verzonden vanuit [Outlook voor iOS](#)

Van: 5.1.2.e <5.1.2.e@coa.nl>
Verzonden: Tuesday, June 13, 2023 7:01:27 AM
Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@roosendaal.nl>
CC: 5.1.2.e <5.1.2.e@coa.nl>
Onderwerp: Roosendaal - stand van zaken

Beste 5.1.2.e

Hierbij alsnog onze stand van zaken zoals toegezegd. Goed om te horen dat de interne gemeentelijke organisatie gesteld staat. In onderstaande stand van zaken hebben wij al een aantal vragen aan de gemeente ter beantwoording,

Stand van zaken onderzoeken

Van onze 5.1.2.e Witteveen en Bos hebben wij nog geen concrete data mogen ontvangen waarop onderzoeken plaatsvinden vanwege hun capaciteitsdruk. We zijn hierover uiteraard met ze in gesprek omdat we wel de vaart erin willen en moeten houden.

De huidige verwachting dat de onderzoeken afgerond zullen zijn, is eind juli 2023. Op dit moment wordt niet verwacht dat er veldonderzoek nodig is. Dit kan echter nog veranderen als blijkt uit de bureaustudies dat dit nodig is. Wanneer dit nodig zou zijn, wordt dit zo snel mogelijk gecommuniceerd.

Om de onderzoeken compleet te maken hebben we ook van de gemeente nog de volgende informatie nodig:

- De **verkeersintensiteiten** voor de **dag, avond, nachtperiode** verdeeld in licht/middelzwaar/zwaar van het verkeer dat over de **Bergsebaan** en de **Zoomvlietweg** rijdt. Indien dat niet mogelijk is ontvangen wij graag de contactgegevens van de gemeente Roosendaal voor het opvragen van de verkeersgegevens ten behoeve van het geluidsonderzoek;
- De **omgevingsvergunning** (incl. onderliggende documentatie ten aanzien van milieueffecten) van de **bedrijven Renewi en Van Terheijden Rioolservice**;
- Eventuele **eerdere onderzoeken** op of rond de locatie.

Het zou prettig zijn als deze informatie direct en op korte termijn naar 5.1.2.e kan worden gestuurd.

Verder wordt gewerkt aan:

- Een **beschrijving** van de **werkzaamheden** die nodig zijn om de units te plaatsen en activiteiten mogelijk te maken op locatie;
- Een **definitieve locatieschets** in aanvulling op de twee mogelijke indelingen van het terrein en indien mogelijk een digitale tekening van de beoogde locatie;
- **Gegevens grondroerende werkzaamheden** (type werkzaamheden, diepte);

Voor het stikstofonderzoek wordt uitgegaan van een vergelijkbare locatie, omdat we momenteel nog niet alle details weten. Zo kunnen we de data invoeren die benodigd is zonder al te veel tijd te verliezen. Indien de locatie qua stikstof geschikt wordt bevonden en deze wordt ingericht zullen we de data moeten finetunen.

P.S.: Afgelopen week is naar voren gekomen dat we op een andere locatie ook explosievenonderzoek moeten uitvoeren. Hier hebben we ook naar geïnformeerd en gekeken naar de locatie Heerle of dit in een explosieven verdacht gebied ligt. De locatie ligt wel in een explosieven veracht gebied, namelijk verdacht voor: Geschutmunitie (zie onderstaande kaart). Dit is geen onderdeel van het externe veiligheidsonderzoek, maar is zeker een aandachtspunt. Dit onderzoek hebben we ook in gang gezet.



EUAA units

De contactpersoon voor deze units is deze week weer beschikbaar voor overleg. Wij zullen terugkoppelen wat hieruit volgt.

Verder is ons al verteld dat de units vrijwel kosteloos aan ons worden geleverd. Echter moeten wij vanaf heden nog rekening houden met een levertermijn van ca. 6 maanden, hetgeen inhoudt dat we op z'n vroegst deze units in januari 2024 geleverd zullen krijgen. Gezien de relatief korte exploitatieperiode zien we qua haalbaarheid geen mogelijkheden om units uit de markt te gebruiken voor deze opgave.

Ontwerpen

We verwachten uiterlijk eind deze week de ontwerpen van People power te ontvang voor de inrichting van de locatie (met de units). Dus een concrete situatietekening / vlekkenplan.

Vervolg

We stellen voor om voor volgende week of de week erop een ambtelijk overleg met de gemeente te hebben om de stand van zaken verder te bespreken. We horen graag welke dagen daarvoor het beste uitkomen.

Groet,

5.1.2.e

Van: 5.1.2.e 5.1.2.e [[@roosendaal.nl](mailto:5.1.2.e@roosendaal.nl)]

Verzonden: dinsdag 6 juni 2023 22:35

Aan: 5.1.2.e <5.1.2.e@coa.nl>

Onderwerp: Voortgang

Hallo 5.1.2.e

Hoe gaat het met je?

Het is alweer even geleden dat we elkaar gesproken hebben.

Ik ben even benieuwd naar de stand van zaken binnen het COA t.a.v. Roosendaal.

Wij hebben intern een projectgroep opgestart met verschillende gemeentelijke disciplines.

Heb jij eventueel een tijdlijn vanuit jullie die ik hier kan delen?

Tot slot de vraag of er vanuit COA nog contact is geweest met 5.1.2.e ?

Groet 5.1.2.e

5.1.2.e

5.1.2.e

Gemeente Roosendaal
Postbus 5000, 4700 KA, Roosendaal

5.1.2.e

www.roosendaal.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Het COA aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The COA organisation accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Centraal Orgaan opvang asielzoekers.
