

From: " 5.1.2.e "
Sent: Wed, 6 Mar 2024 09:52:59 +0100
To: " 5.1.2.e " <5.1.2.e@coa.nl>; " 5.1.2.e " <5.1.2.e@roosendaal.nl>
Cc: " 5.1.2.e " <5.1.2.e@coa.nl>
Subject: Doorgang project Heerle/Roosendaal

Beste 5.1.2.e en 5.1.2.e we hebben alle vooronderzoeken voor Heerle afgerond:
Stedenbouwkundig concept is uitgewerkt en aangeboden aan de gemeente;
Elektra levering zal worden veiliggesteld. Er volgt een offerte Enexis, we weten alleen niet wanneer zij zullen leveren.
Indien noodzakelijk zullen we tijdelijk eigen energie opwekken.
Investeringsmemo COA is in voorbereiding. Kosten zijn binnen de programmadirectie goedgekeurd.
Aanbesteding aannemers unitbouw worden deze week ingediend.
WE kunnen door met het plan BO en huurcontract eigenaar en communicatie met de buurt.
Ik zal na binnenkomst van de aannemers offertes (met levertijden) de definitieve planning delen vanuit de techniek.
Tot zover.

Mvrgr

5.1.2.e

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)